Laporan status — Upgrade Portal Data BNPB

Laporan kondisi terhadap `PRD.md`. Cara implementasi dan cutover: `HOW-TO-IMPLEMENT.md`.

Field	Nilai
Tanggal laporan	29 September 2026
Branch	`ckanext-sdbi` dan `ckan-compose`: `upgrade-ckan-security-etc`
URL lokal	http://localhost:8080
Produksi	https://data.bnpb.go.id (masih CKAN 2.9.11)

Update ringkas sejak laporan 9 Sep: titik BPBD Kab/Kota masuk Postgres (`sdbi_bpbd`); popup website; impor CSV kontak resmi. Commit terkait: sdbi `faec4d2` / `c962097`, compose `65d2a3b`.

Hasil visual (screenshot): lihat `HASIL.md` dan folder `screenshots/`.

1. Lingkungan

Lingkungan	CKAN	Image / Solr
Produksi	**2.9.11**	`ghcr.io/keitaroinc/ckan:2.9.11-focal` (rentang CVE `< 2.10.10`)
Compose lokal	**2.10.11**	`ckan/ckan-base:2.10.11-py3.10` + `ckan/ckan-solr:2.10-solr9`

2. Status persyaratan

ID	Persyaratan	Lokal	Produksi	Bukti / celah
B0	`CKAN__DATASTORE__SQLSEARCH__ENABLED=false`	**Selesai**	**Selesai**	Flag env. Tetap false setelah 2.10.
B2	Auth SQL default tolak (`sdbi` terakhir)	**Selesai**	Belum di-deploy	`ckanext/sdbi/auth.py`; IAuthFunctions berantai di 2.10
B1	CKAN 2.10.11	**Selesai**	**Belum dimulai**	Lokal `ckan --version` 2.10.11
Fase 0	2FA TOTP	**Selesai**	Perlu rebuild image + `security migrate`	security 4.1.1, Redis DB 2, QR di login pertama

ID	Persyaratan	Lokal	Produksi	Bukti / celah
Fase 1	Harvester JSON REST	**Selesai***	Perlu image produksi + worker yang sama	Tipe **JSON REST**; *lihat catatan di bawah
Fase 2	`/sebaran-bpbd`	**Selesai***	Belum di-deploy	Peta MapLibre; data Kab/Kota di Postgres; *lihat catatan di bawah
Fase 3	`/bantuan`	**Selesai**	Belum di-deploy	Chip + cari; JSON `sdbi_settings.faq` (tanpa YAML)
Fase 4	Kamar `/tanggap-darurat`	**Selesai**	Perlu cutover 2.10	Dropdown **navbar**; JSON `tanggap_rooms` ; `/kelola` sysadmin; iframe HTTPS

Catatan Fase 1 — Harvester JSON REST

- Bisa impor metadata dataset dari API JSON REST **bukan** CKAN Action API (contoh gateway kota).
- **Batasan:** impor mengasumsikan bentuk URL / payload yang **selaras dengan pola URL CKAN** (satu endpoint detail, atau daftar + template detail seperti yang didokumentasikan di PRD). Bukan harvester generik untuk sembarang skema JSON.
- Hasil harvest = paket katalog + resource tautan JSON ke API asal; **tidak** menyalin `data[]` ke DataStore.

Catatan Fase 2 — `/sebaran-bpbd`

- Titik BPBD **Kabupaten/Kota** sudah diimpor dari CSV kontak resmi ke tabel `sdbi_bpbd` (~514 baris; ~443 tampil di peta karena punya koordinat).
- Popup menampilkan telepon, email, website (jika ada), SDM, Maps.
- **Belum ada data BPBD tingkat Provinsi** di sumber yang diimpor (CSV kontak = Kab/Kota saja). Layer/titik provinsi belum dilengkapi data resmi.
- GeoJSON batas Kabupaten masih interim (boleh kosong / disederhanakan sesuai PRD rilis pertama).

3. Verifikasi lokal (29 Sep 2026)

Pemeriksaan	Hasil
Beranda, `/dataset` , detail dataset	200
`status_show`	2.10.11; plugin termasuk `activity` , `sdbi_json_harvester` ; `sdbi` terakhir
`/sebaran-bpbd`	200; peta layar penuh; ~443 titik Kab/Kota dari DB; unduh CSV; **tanpa titik Provinsi**

Pemeriksaan	Hasil
`/sebaran-bpbd` popup	Telepon / email / website (bila ada)
`/bantuan`	200; chip kategori; cari
`/bantuan/kelola`	403 anonim; sysadmin menyimpan JSON `faq`
`/tanggap-darurat`	200, kamar dari dropdown navbar
`/tanggap-darurat/kelola`	403 anonim; iframe harus HTTPS
`/harvest`	Tipe JSON REST tersedia; batasan format URL seperti catatan Fase 1
`datastore_search_sql`	Tidak terdaftar / tertahan
Healthcheck	`ckan` healthy; worker harvest tanpa probe HTTP

Plugin produksi 2.9 yang **belum** di lokal: `dcat*`, `structured_data`, `resourceauthorizer` (sengaja).

4. Risiko dan sisa pekerjaan

Item	Dampak	Catatan
Produksi masih 2.9.11	CVE sampai cutover B1	B0 adalah kunci produksi saat ini
Image produksi belum di-bake 2.10	Worker/web bisa beda plugin	Lokal sudah: image compose + `CKAN__PLUGINS` di start worker
BPBD Provinsi belum ada	Peta sebaran tidak lengkap di tingkat provinsi	Perlu sumber data / CSV Provinsi terpisah lalu impor ke `sdbi_bpbd` (`tingkat=provinsi`)
JSON REST bukan harvester generik	Hanya API dengan pola URL mirip CKAN	Integrasi portal kota lain perlu sesuaikan config / template URL
Harvest MANUAL tanpa Reharvest	Sumber ada, `job_count=0`, tidak ada dataset	Harus Reharvest atau `ckan harvester job`
Harvest hanya metadata + tautan JSON	Tabel `data[]` tidak di DataStore	Sesuai Fase 1; salin ke DataStore belum diminta
GeoJSON Kabupaten kosong / interim	Layer kabupaten terbatas	Tambah ADM2 yang disederhanakan nanti
Kamar Tanggap kosong	Sesuai desain	Isi iframe di `/tanggap-darurat/kelola`
API key produksi masih yang lama	Token lolos 2FA	Cabut semua key 2.9 sekarang; putar DataPusher; cabut JWT lagi setelah 2.10
Harvest katalog kota tanpa saring	Dataset tidak pantas / data pribadi di portal	Jeda sumber katalog penuh; hapus paket non-bencana

Item	Dampak	Catatan
Fase 0–4 belum di produksi	Celah fitur	Kirim bersama image 2.10
DCAT produksi tidak di 2.10	RDF/JSON-LD katalog	Bukan pengganti `sdbi_json_harvester`

5. Langkah berikutnya (produksi)

1. Cabut semua API key pengguna produksi 2.9; putar token DataPusher (lihat `HOW-TO-IMPLEMENT.md`)
2. Jeda harvest katalog penuh; hapus paket non-bencana harvested (lihat HOW-TO *Sumber harvest produksi*)
3. Rebuild staging ke 2.10.11 memakai `HOW-TO-IMPLEMENT.md`
4. Ulangi pemeriksaan lokal di staging (termasuk `harvesters_info` di **gather**)
5. Jendela maintenance produksi: `db upgrade` , Solr 9, `security migrate` , reindex
6. Recreate web **dan** worker harvest dari image yang sama; cabut JWT 2.10
7. Jangan mengaktifkan kembali SQL search
8. **(Lokal / data)** Lengkapi titik BPBD Provinsi bila sumber resmi sudah ada
9. **(Lokal / harvest)** Dokumentasikan contoh URL yang didukung JSON REST saat onboarding sumber baru

Urutan: B0 (selesai) → B2 di tree (selesai) → B1 staging/produksi → Fase 0/1 di image web+worker → Fase 2–4 ikut image yang sama.